Bauvorhaben: Dorfplatz Neukamperfehn (ZILE)
Bauherr: Gemeinde Neukamperfehn, RathausstraBBe 14, 26835 Hesel Stand: 10.08.2023
verfiigbare HH 2024: 406.100 € - 365.400 € (50INV23.03)
Haushaltsmittel (HH 81.400,00 € noch verfiigbare Haushaltsmittel: 77.948,40 €
2023): HH 2023: 406.100 € - 365.400 € (50INV23.03)
KOSTENCONTROLLING:
Kostenschitzung "
Kostengruppe Gewerk Firma gem. DIN 276 LV- Kostenschdtzung ZILE-Forderfahig (R Abschlage Sicherheit SR- Summe Bemerkungen
(08/2023) (Gesamtkosten ca.)
(09/2022)
KG 300 - 400 5-Gebaude 156.397,00 € 161.584,32 € 161.584,32 €
Summe: 156.397,00 € 161.584,32 € 161.584,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1-StralRenbau 333.485,60 € 333.485,60 €
2-Méblierung 78.599,50 € 78.599,50 €
KG 500 563.402,00 €
3-Elektrotechnische Ausstattung 56.734,44 € 56.734,44 €
4-Bepflanzung 33.104,97 € 33.104,97 €
Summe: 563.402,00 € 501.924,51 € 501.924,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ingenieurleistungen - LP 1-6 Diekmann, Mosebach und Partner, Rastede 47.743,42 € 47.743,42 €
88.500,00 €
Ingenieurleistungen - LP 7-9 Diekmann, Mosebach und Partner, Rastede 40.756,58 €
Planunterlagen Hattermann, Emden 1.452,40 € 1.452,40 € 1.452,40 € 1.452,40 € falsche KST
Bodengutachten rasteder erdbaulabor 1.999,20 € 1.999,20 € 1.999,20 € 1.999,20 €
KG 700 Tragwerksplanung - GL - LP 2-6 DREWES + SPETH, Hannover 92.360,00 € 9.919,86 € 9.919,86 € 9.919,86 €
Tragwerksplanung - BL - Lehmputzwande DREWES + SPETH, Hannover 5.880,86 € 5.880,86 € 5.880,86 €
Elektroplanung - LP 4 Planer TSHG GmbH 3.373,65 € 3.373,65 €
Baugenehmigung Lk Leer 2.000,00 € 2.000,00 €
Vergabe- und Verwendungsnachweis LK-Leer 500,00 € 0,00 €
Summe: 92.360,00 € 113.625,97 € 113.125,97 € 66.995,74 € 0,00 € 0,00 € 3.451,60 €
Gesamtsumme: 812.159,00 € 777.134,80 € 776.634,80 € 66.995,74 € 0,00 € 0,00 € 3.451,60 €
Forderung (ZILE): -500.000,00 € -500.000,00 € -500.000,00 € -43.547,23 € 0,00 € 0,00 € -2.243,54 €
Eigenanteil der Gemeinde: 312.159,00 € 277.134,80 € 276.634,80 € 23.448,51 € 0,00 € 0,00 € 1.208,06 €




